

Na temelju članka 28.stavak 1 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), te čl.8 Upute o postupanju u nabavi roba, radova i usluga (Klasa:022-04/17-01/14; ur.br. 2170/1-01-01/5-17-22) od 10.04.2017.god., donosi se

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA 2018. god.

Naručitelj: PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA, Lorenzov prolaz 1, 51 000 RIJEKA; OIB 38904876318

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
01/18-JDN— Briše se I Izmjena i dopunama	Nabava uredskog materijala	52020137- V520202142- 52020911- 52021011- 52021112- V52021107	30190000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	1 godina	
01/18-MV Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava robe i usluga (preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela) - Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupu		45310000-3	229.520,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	I kvartal III kvartal	8 mjeseci 4 mjeseca	Zajednička javna nabava male vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
	Grupa 1. Nabava usluga (preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela - usluge investicijskog održavanja)	V52020802	45310000-3	145.920,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I kvartal III kvartal	8 mjeseci 4 mjeseca	
	Grupa 2. Nabava roba i usluga (preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela - usluge investicijskog održavanja)		45310000-3	83.600,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I kvartal III kvartal	8 mjeseci 4 mjeseca	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
01/18-VV Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu - pleksiglas, drvo, staklo)		39171000-1	1.947.140,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	I kvartal III kvartal	10 mjeseci 5 mjeseci	Zajednička javna nabava velike vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
Izmjenjuje se I Izmjenama i dopunama	Grupa 1. Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu - pleksiglas, drvo, staklo)	V52020805 52021008 V52021009	39171000-1	1.363.700,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I kvartal III kvartal	10 mjeseci 5 mjeseci	Planu na razini projekta "Putovima Frankopana", pribrojena stavka plana iz EU projekta KRASn'KRŠ za istu namjenu oduzima se i prebacuje se u novu grupu (Grupa 3.)
				1.063.700,00							
	Grupa 2. Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu - pleksiglas, drvo, staklo) IC Brod na Kupi (PGŽ)		39171000-1	583.440,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I kvartal III kvartal	10 mjeseci 5 mjeseci	
Dodaje se I Izmjenama i dopunama	Grupa 3. Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu - pleksiglas, drvo, staklo)	52021008 V52021009	39171000-1	300.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I kvartal III kvartal	10 mjeseci 5 mjeseci	Prvobitno pribrojena stavka Grupi 1., odvojena u Grupi 3. -kao dio nabave financiran iz EU projekt KRASn'KRŠ za istu namjenu

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
02/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava staklenih bočica i posuda za pohranu materijala	52020226-V520202152	33790000-4	21.680,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	1 godina	
02/18-MV Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava opreme za multimediju		30000000-9	683.160,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	II kvartal-IV kvartal	8 mjeseci-3 mjeseca	Zajednička javna nabava male vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
	Grupa 1. Nabava opreme za multimediju u Stalnom postavu	V52020807	30000000-9	275.880,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II kvartal-IV kvartal	8 mjeseci-3 mjeseca	
	Grupa 2. Nabava opreme za multimediju u IC Brod na Kupi (PGŽ)		30000000-9	407.280,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II kvartal-IV kvartal	8 mjeseci-3 mjeseca	
03/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava didaktičkog materijala	52020226-V520202152-V520202143	30194300-8	20.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	1 godina	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
03/18-MV Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike		39110000-6	154.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	II kvartal IV kvartal	8 mjeseci 3 mjeseca	Zajednička javna nabava male vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
	Grupa 1. Nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike za Stalni postav	V52020805	39110000-6	110.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II kvartal IV kvartal	8 mjeseci 3 mjeseca	
	Grupa 2. Nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike za IC Brod na Kupi (PGŽ)		39110000-6	44.400,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II kvartal IV kvartal	8 mjeseci 3 mjeseca	
04/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava epoksidne smole	V52020801	19522100-2	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal III kvartal	8 mjeseci 1 mjesec	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
05/18-JDN	Nabava tonera	52020140 52020227 52021012 V52021006 52021113 V52021106 52020912 V52020703	30125100-2	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	1 godina	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
06/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava ličilačkih radova u Kaštelu Zrinskih -Brod na Kupu	V52020722	45440000-3	57.120,00 40.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal-III kvartal	8 mjeseci- 3 mjeseca	
07/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge postavljanja podnih obloga u Kaštelu Zrinskih —Brod na Kupu	V52020722	45432100-5	56.960,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci	
08/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava izrade i ugradnje betonskih elemenata za uređenje gredica u vrtu	52021114	45262300-4	42.000,00 38.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal-II kvartal	9 mjeseci- 2 mjeseca	
09/18-JDN	Nabava usluge izrada elemenata rimskog vrta	52020913	45112712-9	21.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal	8 mjeseci- 2 mjeseca	
10/18-JDN	Nabava promidžbenog materijala	V520202146 V52020712 V52020701	22462000-6	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	1 godina	
11/18-JDN	Nabava usluga u računovodstvu	52020905 520201005 V52021008 V52021108 52021101	79210000-9	97.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	1 godina	
12/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluga administracije EU projekata	52020905 520201005 V52021008 V52021108 52021101	79500000-9	56.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal-II kvartal	1 godina	
13/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge grafičkog dizajna	52020233- V52021008- V520202155	79822500-7	33.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	1 godina	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
14/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Autorski honorar - izvedbeni projekt postava	V52021008	71242000-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal IV kvartal	8 mjeseci 2 mjeseca	
15/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Autorski honorar - dizajn krajobraza Usluga dizajna krajobraza	V52021108	71000000-8	22.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal III kvartal	8 mjeseci 2 mjeseca	
16/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Autorski honorar - dizajn izložbe četinaša	V520202155	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci	
17/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge izrade multimedijalnog sadržaja - Kaštel Zrinskih	V52020709	72212500-4	164.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci	
18/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge izrade multimedijalnog prikaza krša	V52021008	72212500-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal IV kvartal	9 mjeseci 3 mjeseca	
19/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava multimedijalne touch sreen aplikacije - Natura 2000	V52021108 52020281	72212000-4	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal IV kvartal	1 godina 2 mjeseca	
20/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava uvećanih modela živih bića	V52020803	37000000-8	40.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal IV kvartal	7 mjeseci 3 mjeseca	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
21/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge projektantskog nadzora		71248000-8	172.800,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	I kvartal- III kvartal	10 mjeseci 6 mjeseci	Zajednička javna nabava male vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
	Grupa 1. Nabava projektantskog nadzora za Stalni postav	V52020805	71248000-8	115.200,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	I kvartal- III kvartal	10 mjeseci 6 mjeseci	
	Grupa 2. Nabava projektantskog i stručnog nadzora za IC Brod na Kupi (PGŽ)		71248000-8	57.600,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	I kvartal- III kvartal	10 mjeseci 6 mjeseci	
22/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge tiska	52020149 52020234 52020704 V520202156 V52020707 V52020711 V52021007	79810000-5	67.680,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal- II kvartal	1 godina	
				49.000,00							
23/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge tiska panoa	V520202156	798020000-2	34.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal- IV kvartal	1 godina 2 mjeseca	
24/18-JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge uvezivanja i završne obrade	V520202156	79971000-1	21.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	1 godina	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
25/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava dizajna, grafička priprema i tiska naljepnica		79800000-2	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	III kvartal IV kvartal	8 mjeseci 3 mjeseca	Zajednička javna nabava male vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)
	Grupa 1. Nabava dizajna, grafička priprema i tisak naljepnica	V52020806	79800000-2	24.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	III kvartal IV kvartal	8 mjeseci 3 mjeseca	
	Grupa 2. Nabava dizajna, grafička priprema i tisak naljepnica - IC Brod na Kupi (PGŽ)		79800000-2	24.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	III kvartal IV kvartal	8 mjeseci 3 mjeseca	
26/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava touch screen info pultova	V52021110	30231320-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal IV kvartal	6 mjeseci 2 mjeseca	
27/18-JDN Izmjenjuje se II Izmjenama i dopunama	Nabava sustava ventilacije i klimatizacije		39717000-1	100.800,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	II kvartal III kvartal	6 mjeseci 3 mjeseca	Zajednička javna nabava male vrijednosti - postupak provodi PMR u svoje ime i u ime PGŽ (Grupa 2) Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
	Grupa 1. Nabava sustava ventilacije i klimatizacije za Stalni postav	V52020804	39717000-1	68.800,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	II kvartal III kvartal	6 mjeseci 3 mjeseca	
	Grupa 2. Nabava sustava ventilacije i klimatizacije za IC Brod na Kupi (PGŽ)		39717000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	II kvartal III kvartal	6 mjeseci 3 mjeseca	
	Grupa 3. Nabava hladnjaka	V52020804	39717000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	II kvartal III kvartal	6 mjeseci 3 mjeseca	
28/18 JDN-Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava izložbene opreme (mногоčetinaši-Riječka ribarnica)	V520202160	39154000-6	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	1 godina	
29/18 JDN-Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava izložbene opreme (na otvorenom)	V520207231	39154000-6	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci	
30/18 JDN Briše se II Izmjenama i dopunama	Nabava gusjeničara	V520207231	33196200-2	32.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci	
31/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge studije "Izbor najboljih muzeografskih praksi"	V52021203	71241000-9	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	
32/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge osmišljavanja i provedbe javnog poziva kreativnim industrijama - prijedlog tehnoloških rješenja	V52021203	71241000-9	47.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	
33/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge osmišljavanja i realizacije radionica iz marketinga i interpretacije baštine	V52021203	79342000-3	79.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Izvor financiranja (pozicija)	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
34/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava opreme za multimedijalno rješenje izložbe	V52021206	30000000-9	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	
35/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge provođenja i osmišljavanja marketinške kampanje	V52021206	79342000-3	54.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	
36/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge osmišljavanja i produkcije video materijala	V52021212	92111200-4	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	
37/18-JDN Dodaje se II Izmjenama i dopunama	Nabava usluge osmišljavanja i realizacije multimedijalnog rješenja za izložbu	V52021203	72212000-4	51.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	

U Rijeci, 18.06.2018.

predsjednik Muzejskog vijeća
doc.dr.sc. Siniša Vilke

